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Załącznik nr 3 

 

Wzór umowy 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni 

wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa + pozwolenia) 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: 

1) Wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego   odpowiednich  opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji. 

3) Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, 

instalacyjnych i wykończeniowych. 

4) Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej 

tożsamej z papierową. 

Wykonywanie  niezbędnych przeglądów  technicznych i serwisu w ramach gwarancji. 

Wyposażenie w zakresie wynikającym z opz – Załącznik nr ………………. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §5 Umowy, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, 

zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami 

sztuki budowlanej, normami jakościowymi i technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym  

dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz ofertą Wykonawcy dnia……………………. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia w oparciu o SWZ, 

dokumentacją techniczną, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków realizacji Umowy. W trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu budowy 

innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 

Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

6. Wykonawca  oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z  

wykonaniem  przedmiotu zamówienia, a także, iż dysponuje odpowiednim personelem i 

odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 

7. W organizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że wszystkie roboty 

budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązuje się do starannego 

planowania i uzgadniania realizacji uciążliwych robót budowlanych z wyznaczonym 

przedstawicielem Zamawiającego. 

8. O ile zajdzie taka potrzeba lub konieczność, Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego 

przed właściwymi organami administracji lub instytucjami w postępowaniach związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z późn. zm.), 

przez cały okres realizacji Umowy, wszystkich osób wykonujących następujące czynności objęte 

zakresem przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty wykończeniowe, 

instalacje elektryczne i teletechniczne (m.in. wykonanie instalacji, dostawa i montaż osprzętu), 

instalacje wodno- kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepła 

technologicznego, instalacje wentylacji, instalacje klimatyzacji (m.in. wykonanie instalacji, 

dostawa i montaż osprzętu); (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy czynności te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 
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2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Oświadczenie to 

powinno zawierać: 

1) podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane, 

2) datę złożenia oświadczenia, 

3) imię i nazwisko pracownika, 

4) datę zawarcia umowy o pracę, 

5) rodzaj umowy o pracę, 

6) zakres obowiązków pracownika, 

7) czynności określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, które pracownik będzie 

wykonywał, 

8) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 14 dni od 

dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym także do żądania oświadczenia zatrudnionego 

pracownika zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym przedstawić mu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że 

czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Kopie umów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków 

pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach przedmiotu zamówienia czynności, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie 

umowy o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedłoży, na każde wezwanie Zamawiającego, 

aktualny dokument wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym w wezwaniu. 

10. W przypadku niewywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej zgodnie z §19 ust. 1 pkt 12) Umowy. 

Zamawiający może także odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 

podstawie §18 ust. 1 pkt 2) Umowy, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej z §19 ust. 1 pkt 9) Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami zapisów 

zobowiązujących do zatrudnienia przez cały okres realizacji Umowy osób wykonujących 

czynności wymienione w ustępie 1 niniejszego paragrafu na podstawie umowy o pracę oraz 
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umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1. wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej 

(zwanych dalej „dokumentacją projektową”), o których mowa w §1 Umowy, 

2. uzyskanie wynikających z przepisów wszelkich niezbędnych decyzji,  opinii, sprawdzeń 

rozwiązań konstrukcyjnych, uzgodnień wraz z ewentualnymi odstępstwami wymaganymi 

przez przepisy prawa, 

3. protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 

4. uzyskanie akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed 

złożeniem jej w organach administracji budowlanej oraz rozpoczęciem robót budowlanych w 

tym zakresie, 

5. terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, 

sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

6. opracowanie  „Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  na  budowie” przed dniem 

przekazania terenu budowy, 

7. pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją  zaplecza dla potrzeb budowy, 

8. użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, 

oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

Umowy, 

9. ochrona mienia zgromadzonego na terenie budowy przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą z 

innych przyczyn, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

10. zabezpieczenie środowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed niekorzystnym 

wpływem wykonywanych robót, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości 

wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych niepożądanych działań, 

11. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych, 

12. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, tak by 

realizacja przedmiotu zamówienia w żadnym stopniu nie utrudniała funkcjonowania innych 

komórek organizacyjnych Zamawiającego, 

13. przejęcie odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, w szczególności za: 

a) szkody i następstwa   nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających na terenie budowy, 

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z 

prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

14. prawidłowa koordynacja robót wszystkich branż, 

15. staranne planowanie i uzgadnianie realizacji uciążliwych robót z wyznaczonym 

przedstawicielem Zamawiającego, 

16. zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, 

17. nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

18. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w 

toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz 

wiedzą techniczną  realizację  przedmiotu zamówienia, 

19. bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

20. uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, 

21. prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

22. zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 



Nr postępowania: DEZ/Z/341/ZP –36/2021 
  

 
Strona 4 z 30 

zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

23. zapewnienie sukcesywnego wywozu odpadów i śmieci na swój koszt, 

24. wnioskowanie o zatwierdzenie materiałów, urządzeń i wyposażenia, 

25. utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w 

trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren budowy 

osobom postronnym, 

26. prowadzenie robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP 

oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

27. zorganizowania robót budowlanych w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

28. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

29. wykonania  robót  tymczasowych,  które  mogą  być  potrzebne  do  wykonania  robót 

podstawowych, 

30. współpraca w trakcie realizacji robót budowlanych z przedstawicielami Zamawiającego, 

31. uwzględnianie wytycznych Zamawiającego, 

32. w uzasadnionych przypadkach przerwanie robót budowlanych na żądanie Zamawiającego oraz 

zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 

33. tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

34. przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian, 

35. przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

36. uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

37. uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego, 

38. uporządkowanie terenu budowy oraz terenów przyległych, zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, łącznie z przywróceniem stanu pierwotnego terenów zielonych i naprawą 

ciągów komunikacyjnych, 

39. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

40. zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, 

zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

41. opracowanie i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 

dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót, 

42. uzyskanie wszystkich uzgodnień i decyzji koniecznych do użytkowania obiektu, 

43. opracowanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i 

użytkowania przedmiotu zamówienia instrukcji, 

44. wykonanie wszelkich opracowań, specyfikacji, ekspertyz i analiz oraz związanych z nimi 

uzgodnień wynikających z przepisów prawa lub wymaganych przez właściwe organy 

administracji lub też wymaganych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

nawet w przypadku braku prawnego obowiązku ich sporządzenia, 

45. wykonanie – przez 36 miesiące od daty odbioru końcowego – serwisu, wymaganych 

dokumentacją techniczną przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń, wyposażenia lub 

sprzętu wraz z instalacjami, o których mowa w dokumentacji projektowej, dostarczonych i 

wbudowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wymianą niezbędnych 

elementów eksploatacyjnych, w terminach wskazanych lub wymaganych przez producenta 

urządzenia, wyposażenia lub sprzętu, jak też na każdy wniosek Zamawiającego w przypadku, 

gdy wniosek taki jest skutkiem niezrealizowania obowiązku przez Wykonawcę, 

46. udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane prze okres 36 miesięcy 

47. usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót, podczas odbioru 

końcowego oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

48. Dostarczenie wyposażenia i sprzętu wraz z z zamontowaniem i uruchomieniem stanowiącego 

przedmiot umowy, w tym sprzętu wymienionego w załączniku nr 11 A, 11B, 11C do oferty. 
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§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. przekazanie Wykonawcy materiałów i danych wyjściowych do wykonania dokumentacji 

projektowej, 

2. kontrola kierunków rozwoju prac projektowych i robót budowlanych, 

3. ocena i akceptacja dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia,  

4. odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, 

5. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

6. zapewnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 

7. uczestnictwo w Radach Budowy, 

8. odbiory robót budowlanych, 

9. zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) rozpoczęcie robót budowlanych: do 3 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, 

2) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia: …………… dni kalendarzowych od daty 

zawarcia Umowy tj. do dnia……………….r. 

3) Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie robót, dostawę i 

uruchomienie wyposażenia, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz 

bezusterkowy odbiór końcowy. 

2. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidzianych wydarzeniach 

lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na wykonanie przedmiotu zamówienia, w 

szczególności na terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych (zwany dalej 

„Harmonogramem”). 

4. Harmonogram powinien w szczególności obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

3)daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. 

5. W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania Harmonogramu Zamawiający zajmie pisemne 

stanowisko. Jeżeli Harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Wykonawca naniesie 

poprawki uwzględniające wymagania Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania przez Wykonawcę. 

6. Harmonogram stanie się załącznikiem do Umowy. W sytuacji zmian w Harmonogramie 

niemających wpływu na przesunięcie końcowego terminu realizacji Umowy, zmiany te nie 

będą powodowały konieczności zmian jej postanowień w drodze aneksu. Wzór Harmonogramu 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

7. Jeżeli na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w tym takich 

okoliczności, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, miałaby nastąpić zmiana 

Harmonogramu, Wykonawca powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Wszelkie propozycje 

Wykonawcy wprowadzenia zmian Harmonogramu muszą być należycie uzasadnione i 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiany powyższe w żadnym zakresie nie mogą wpływać 

na zwiększenie Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy ani na zmianę terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu. 
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§ 6 

Siła wyższa 

1.  Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronom wykonanie obowiązków 

umownych w całości lub w części albo w umówionym terminie. 

2.  Za siłę wyższą w szczególności przyjmuje się: 

1) akt terroryzmu lub wprowadzenie stanu wojennego na terytorium obejmującym teren 

budowy, 

2) strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, 

3) katastrofę naturalną, która wystąpiła na terytorium obejmującym teren budowy, w 

szczególności: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy; 

siłą wyższą nie jest katastrofa budowlana  spowodowana  przez Wykonawcę, 

4) poważne awarie niespowodowane przez Wykonawcę, 

5) stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi z dnia 05 grudnia 2008 roku (t. j. Dz U. z 2020 

roku poz. 1845) na terytorium obejmującym teren budowy. 

3. Żadna ze Stron nie odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem obowiązków 

umownych w całości lub w części albo w umówionym terminie, jeżeli niewykonanie 

obowiązków umownych w całości lub w części albo w umówionym terminie nastąpiło wskutek 

siły wyższej. 

§ 7 

Teren budowy 

1. W przypadku ingerencji w elementy istniejącej infrastruktury na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca, w razie konieczności lub na polecenie Zamawiającego, 

zobowiązany jest do wykonania działań w celu zapewnienia właściwego jej funkcjonowania. 

2. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, inspektorom 

nadzoru inwestorskiego i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie 

informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań. 

3. W przypadku zanieczyszczenia lub zniszczenia przez Wykonawcę terenów przyległych do 

terenu budowy Wykonawca doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do 

dnia odbioru końcowego. 

4. Wykonawca będzie prowadził wszelkie uciążliwe ze względu na hałas roboty w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

§ 8 

Materiały 

1.  Materiały, urządzenia i wyposażenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, które 

dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym przepisami polskiego 

prawa, być zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz zgodne z treścią złożonej oferty. 

2.  Wykonawca przed zastosowaniem materiału, urządzenia lub wyposażenia (tj. przed jego 

wbudowaniem lub instalacją) przedłoży Zamawiającemu wniosek o zatwierdzenie tego 

materiału, urządzenia lub wyposażenia (wzór – załącznik nr 4 do Umowy) zawierający: 

1) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty, 

2) karty katalogowe 

oraz na żądanie Zamawiającego próbki dla wskazanych materiałów, urządzeń lub wyposażenia. 

3.  Zamawiający w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę wniosku 

o zatwierdzenie materiału, urządzenia lub wyposażenia przekaże Wykonawcy informację czy 

przedłożony wniosek zatwierdza, czy też nie. 

4.  Wniosek materiałowy niezawierający dokumentów lub próbki, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego i zostanie zwrócony 

Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego. 

5.  Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia może stosować tylko materiały, 

urządzenia lub wyposażenie zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszelkie materiały, 

urządzenia lub wyposażenie niezatwierdzone przez Zamawiającego, a zastosowane przy 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, będą na żądanie Zamawiającego usunięte na wyłączny koszt 

i ryzyko Wykonawcy  bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6.  Jeżeli do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte materiały, urządzenia lub wyposażenie 

niezatwierdzone przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru 

przedmiotu zamówienia i żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. 

§ 8 

Inspekcje i próby 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą uprawnieni do dokonywania badań, prób, pomiarów. 

2. Żadna robota budowlana nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez 

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia badań, prób, pomiarów. 

4. Miejsce i termin dokonywania badań, prób, pomiarów będą uzgodnione z  właściwym 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające  wynik 

badań, prób, pomiarów. 

6. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego w terminie przez siebie określonym, może nakazać 

Wykonawcy: 

1) usunięcie z terenu budowy materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niezgodnych z 

Umową, 

2) wstrzymanie robót prowadzonych niezgodnie z Umową, 

3) ponowne   wykonanie   robót   budowlanych   zrealizowanych   niezgodnie   z   przepisami, 

normami i sztuką budowlaną, 

4) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności. 

7. W uzasadnionych przypadkach niezastosowania się Wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, inspektor zobowiązany jest do wstrzymania robót wraz z wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wstrzymanie robót z winy Wykonawcy 

będzie miało wpływ na termin zakończenia i poniesienia kar umownych z tym związanych przez 

Wykonawcę” 

 

§ 10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopię polisy ubezpieczenia 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i 

posiadanego mienia z minimalną sumą gwarancyjną 1.000.000,00  zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji 

przedmiotu zamówienia podwykonawców, polisa powinna również swoim zakresem ochrony 

obejmować odpowiedzialność za podwykonawców. Kopia polisy powinna być potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy. 

2.  Zawarta przez Wykonawcę polisa powinna zapewniać wypłatę odszkodowania w złotych. 

3.  Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialnośći cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krótrzy niż okres 

realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i 

przedłożenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem okresu ważności 

aktualnej polisy. 

4. W  przypadku   nieprzedłożenia   potwierdzonej   za   zgodność   z   oryginałem   kopii   polisy 

w terminie wskazanym w ust. 1 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kary umownej zgodnie z §19 ust. 1 pkt 11.  

5.  Ewentualne szkody i roszczenia powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą 

wartość sumy ubezpieczenia wynikającej z treści polisy lub których nie obejmuje zakres 

odpowiedzialności wynikającej z polisy (w tym wartość franszyz, udziałów własnych), zostaną 

pokryte we własnym zakresie bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego. 

§ 11 
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Podwykonawcy 

1. Wykonawca  zobowiązuje się  –  zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie  do  SWZ,  

do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem:  

1)………………………………………………………… , 

2)……………………………………………………….. , 

3)……………………………………………………….. , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin   wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

przedmiotu zamówienia wskazany w §5 ust. 1 pkt 4) Umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, 

nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec 

Zamawiającego, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo – finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa §5 Umowy, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w §2 Umowy, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie uważane za jego akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 

4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  ust.  7  niniejszego  paragrafu  uważa  się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są ……………………………………………... Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie dotyczą również umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

13. Postanowienia zawarte w ustępach 2 – 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 

zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. Postanowienia zawarte w ustępach 2 – 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do 

zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

16. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do  robót 

budowlanych realizowanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 

tej części przedmiotu zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i jego pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków  udziału  w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na 



Nr postępowania: DEZ/Z/341/ZP –36/2021 
  

 
Strona 10 z 30 

żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia Umowy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez odsetek. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

28. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  27  pkt  

2) niniejszego paragrafu, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

30. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia i braku 

możliwości dokonania potrącenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę, co nastąpi na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia żądania. 

 

§ 12 

Przedstawiciele Stron 

1. Kierownictwo robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie  kierownik budowy: ……………, 

tel. …………… 

a) Kontrolę nad wykonywanymi robotami ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego: 

1) ………………………………… – branża konstrukcyjno- budowlana, 
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2) ………………………………… – branża sanitarna, 

3) ………………………………  – branża elektryczna. 

b) Osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do zlecania 

robót zamiennych i dodatkowych. 

2. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania Umowy Strony upoważniają: 

a) …………… ze strony Wykonawcy, do kontaktów roboczych Wykonawca podaje 

następujący nr tel.: …………..……, fax: ………….………., e-mail: …………… , 

b) …………….. ze  strony Zamawiającego, do kontaktów roboczych Zamawiający 

podaje następujący nr tel.: ……….., e-mail: …………… 

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie obejmują swoim zakresem 

uprawnienia do dokonywania zmian postanowień Umowy oraz złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 

………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

powstałych w okresie ……………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze 

żądanie. 

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy, w okresie rękojmi za wady fizyczne 

oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 

7 i 8 niniejszego paragrafu. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa 

w §5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 
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przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia 

w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 roku 

poz. 1842 z późn. zm.). 

15. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, następuje nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 14 

Odbiory przedmiotu zamówienia 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej, 

2)odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3)odbiory częściowe, 

4) odbiór końcowy, 

5) odbiory gwarancyjne. 

2. Dokumentację projektową do weryfikacji przez Zamawiającego Wykonawca winien 

dostarczyć w jednym egzemplarzu, wraz z wykazem opracowań wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej. Przekazanie dokumentacji projektowej Strony potwierdzają 

protokołem przekazania dokumentacji, przygotowanym przez Wykonawcę. 

3. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w 

pisemne oświadczenie o: 

1) wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, zasadami

 wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, 

2) kompletnym stanie dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

3) spełnieniu   dyspozycji   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   w   zakresie   opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

4. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej 

w trakcie podpisywania protokołu przekazania. 

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru 

merytorycznego, który zakończony zostanie w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty 

przekazania dokumentacji projektowej. Odbiór merytoryczny dokumentacji projektowej 

zostanie potwierdzony protokołem (wzór – załącznik nr 5 do Umowy). 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad dokumentacji 

projektowej uniemożliwiających dokonanie odbioru, Wykonawca usunie wskazane wady w 

terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji o wadach. Po usunięciu wad 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową do odbioru. 

7. Po dokonaniu odbioru merytorycznego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  odbioru  3 

egzemplarze   tej   dokumentacji   w   formie   drukowanej   oraz   3   egzemplarze   w   formie 

elektronicznej (w wersji edytowalnej i nieedytowalnej). 

8. Odbiory częściowe mają na celu potwierdzenie wykonania części robót budowlanych zgodnie 

z Harmonogramem i są podstawą do wystawienia faktur częściowych. Odbiory częściowe 
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robót budowlanych będą dokonywane po wykonaniu poszczególnych części robót 

budowlanych określonych w Harmonogramie. Do odbiorów częściowych stosuje się 

odpowiednio zapisy umowne dotyczące odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie wykonania robót budowlanych oraz dostarczenia 

wszystkich urządzeń i wyposażenia w całości i jest podstawą do wystawienia faktury 

końcowej. 

10. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót budowlanych w okresie 

gwarancji lub rękojmi, w szczególności na stwierdzeniu, czy w okresie gwarancji lub 

rękojmi ujawniły się jakiekolwiek wady, a także na stwierdzeniu, czy zgłoszone 

Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi wady zostały przez Wykonawcę usunięte, a 

jeżeli zostały usunięte, to czy zostały usunięte w sposób należyty. Odbiór gwarancyjny 

musi odbyć się z inicjatywy wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

gwarancji. Z odbioru zostanie sporządzony protokół w którym strony wskażą wszelkie 

wady i usterki oraz ustalą termin ich usunięcia. Podpisanie protokołu odbioru 

gwarancyjnego nastąpi po usunięcie wszelkich wad i usterek. Jedynie podpisanie protokołu 

odbioru gwarancyjnego bez uwag jest podstawą do uznania, że na Wykonawcy nie ciążą już 

żadne obowiązku wynikające z udzielnej gwarancji. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed zaniknięciem, 

zakryciem. 

12. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie dokonany w terminie do 

3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wad, z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który 

będzie zawierał terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

13. Jeżeli Wykonawca zaniecha zgłoszenia, o którym mowa w ust. 12 niniejszego 

paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio 

zakrytych robót dla zbadania robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

14. Odbiorów określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu będzie 

dokonywać komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

15. Z czynności odbiorów określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu 

zostaną sporządzone protokoły, które zawierać będą wszystkie ustalenia poczynione 

podczas odbiorów, w szczególności zakres wykonanych robót, datę ich zakończenia, uwagi 

dotyczące jakości wykonanych robót oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 

odbioru. 

16. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót 

budowlanych w terminie co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia 

przedmiotu zamówienia określonym w §5 ust. 1 pkt 4) Umowy. 

17. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  w  formie  papierowej  w  ilości  określonej 

przez Zamawiającego (maksymalnie 3 komplety) oraz w formie elektronicznej. Zawartość 

dokumentacji określona przez inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zawierać w 

szczególności: 

1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały, urządzenia, wyposażenie, 

2) karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń, wyposażenia, 

3) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, bezpieczeństwa pożarowego, 

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów, badań i szkoleń, 

5) karty gwarancyjne na wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie 

18. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był całkowicie lub częściowo wykonany 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

podpisane protokoły odbioru między  Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą zawierające: zakres i wartość robót budowlanych, dostaw lub usług 

wykonanych przez konkretnego podwykonawcę do dnia sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego. 

19. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego, nie późniejszą niż 3 dni robocze od 

daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do 

odbioru. 

20. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady: 
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1) nieistotne: 

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający odbierze roboty budowlane jednocześnie 

żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym 

przez siebie, 

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający odbierze roboty budowlane jednocześnie 

obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 

technicznej ustalonej na podstawie opinii biegłego, którego wynagrodzenie zobowiązany 

jest pokryć Wykonawca, 

2) istotne: 

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odebrać roboty budowlane jednocześnie 

żądając usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez 

siebie, 

b) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

- odmówić odbioru robót budowlanych i żądać wykonania robót budowlanych po raz 

drugi, jednocześnie zachowując prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej z 

tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

albo 

- odmówić odbioru robót budowlanych i odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  jako 

wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 15 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 

wynagrodzenie w kwocie: ................................... zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 

........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ...........................). 

2. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia 

Wykonawca będzie ponosił również koszty: wszelkich prac przygotowawczych, projektu 

organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza 

budowy, koszty wywozu śmieci, koszty wszelkich ubezpieczeń osobowych i majątkowych 

związanych z procesem inwestycyjnym. 

4. Wynagrodzenie za ostateczne wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie 

kosztorysu szczegółowego powykonawczego sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie 

szczegółowym sporządzonym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Końcową 

wartość robót stanowi wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w 

wyżej wymienionym kosztorysie.  

5. Ceny jednostkowe ustalone będą na podstawnie średnich jednostkowych nakładów rzeczowych 

robocizny, materiałów i sprzętu określonych w wydawnictwie systemu SEKOCENBUD (KNR) za 

ostatni kwartał 2021r. dla województwa mazowieckiego. W przypadku robót dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego lub na podstawie udokumentowanej 

ceny poprzez kopię faktury Wykonawcy powiększonej o koszty zakupu publikowane kwartalnie 

przez wydawnictwo SEKOCENBUD. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, 

rozliczenie nastąpi zgodnie z zastosowanymi w kosztorysie, stosownie do branży, składnikami 

cenotwórczymi wg cen publikowanych kwartalnie przez wydawnictwo SEKOCENBUD lub jeśli 

tam takiej ceny nie ma, to na podstawie udokumentowanej ceny poprzez kopię faktury 

Wykonawcy powiększonej o koszty zakupu publikowane kwartalnie przez wydawnictwo 
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SEKOCENBUD.  

7. W powyższej kwocie zawarte jest wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie części 

przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 11 ust.1 niniejszej umowy. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe mogą być realizowane tylko na skutek zmiany Umowy 

dokonanej na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą do 

ewentualnej zmiany Umowy w tym zakresie jest sporządzony przez Strony protokół 

konieczności zawierający zakres robót dodatkowych. 

 

§ 16 

Sposób zapłaty wynagrodzenia 

1. Strony ustalają następujące etapy odbioru i fakturowania przedmiotu umowy: 

a) ETAP I odbiór częściowy – fakturowanie wg procentowego zaawansowania robót, na 

podstawie sprawdzonych i zweryfikowanych przez inspektora nadzoru kosztorysów 

powykonawczych robót i częściowych protokołów odbioru robót, których łączna wysokość będzie 

wynosić do 30 % wynagrodzenia brutto określonego na podstawie obmiaru faktycznie 

wykonanych robót i cen jednostkowych ustalonych zgodnie z § 15 ust. 6. Etap I będzie zawierał 

także koszt wykonania dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem odpowiednich  opinii,   

uzgodnień  i   decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji przy czym wartość 

dokumentacji projektowej nie może stanowić więcej niż 2% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 15 ust. 1. 

b) ETAP II - zakończenie robót budowlanych oraz dostarczenie i zamontowanie 

wyposażenia – fakturowanie na podstawie protokołu odbioru robót i wyposażenia, sprawdzonych i 

zweryfikowanych przez inspektorów nadzoru kosztorysów powykonawczych robót. Fakturowanie 

wg procentowego zaawansowania robót, na podstawie sprawdzonych i zweryfikowanych przez 

inspektora nadzoru kosztorysów powykonawczych robót i wyposażenia, których łączna wysokość 

wynagrodzenia do 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1, 

c) ETAP III - fakturowanie na podstawie protokołu odbioru końcowego, sprawdzonych i 

zweryfikowanych przez inspektorów nadzoru kosztorysów powykonawczych robót oraz uzyskaniu 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

2. Kosztorysy powykonawcze robót należy sporządzać wyłącznie na podstawie obmiarów 

opisanych w Książce Obmiaru Robót. Roboty zanikowe nieodebrane i roboty nie ujęte w Książce 

Obmiaru Robót nie będą rozliczane. Zamawiający dopuszcza książkę obmiarów prowadzoną 

elektronicznie.  

3. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz.2191) Wykonawca może złożyć 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z dokumentami wymaganymi do zrealizowania 

płatności, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 

4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

5. Do rozliczenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca przedłoży dokumenty Podwykonawców 

potwierdzające, że należne im wynagrodzenie zostało zapłacone w całości przez Wykonawcę. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia do wartości 100% umownego 

wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową wystawioną w najwcześniej w dniu protokolarnego 

odbioru końcowego.  Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru końcowego, 

pod rygorem nie przyjęcia faktury. 

7. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia objętego daną fakturą bez udziału 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca załącza do faktury oświadczenie 

o wykonaniu tego przedmiotu zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

8. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia objętego daną fakturą za pomocą 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców do faktury Wykonawca załącza: 

1) zestawienie tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem zawartych 

umów dotyczących robót/dostaw/usług oraz wynagrodzeń wynikających z tych umów, 
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2) oświadczenie tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

wynagrodzeń za wykonanie umów wskazanych w zestawieniu, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur wystawionych przez tych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

4) dowody zapłaty wynagrodzeń za wykonanie umów wskazanych w zestawieniu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) odrębnie dla każdego etapu. 

9. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 6 albo 7 niniejszego paragrafu. 

10. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 albo 7 niniejszego 

paragrafu lub dostarczenia oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z 

których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także w 

przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał 

prawo do wstrzymania płatności faktury Wykonawcy: 

1)w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

2)na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość lub spór, 

przy czym wstrzymana płatność będzie traktowana jako nieoprocentowana kaucja gotówkowa dla 

zabezpieczenia możliwego roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku 

do Zamawiającego, do czasu aż roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okolicznościach opisanych w 

niniejszym ustępie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie 

stanowi niewykonania przez Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niezgodna z Umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona zwrotu 

faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych 

wyjaśnień lub zmiany faktury. 

13. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 10 niniejszego paragrafu, będzie liczony 

od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

14. Zamawiający   zapłaci   wynagrodzenie   Wykonawcy   na   następujący   rachunek   

bankowy………………………………………………… 

15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 60 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany ust. 2 niniejszego paragrafu znajduje 

się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zwanym dalej 

„Wykazem”. 

17. Jeżeli w Wykazie będzie figurował inny rachunek bankowy niż podany w ust. 14 niniejszego 

paragrafu, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy podany w Wykazie. 

18. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku 

bankowego z Wykazu lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 24 godzin od 

chwili zaistnienia tych zdarzeń. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem 

roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

19. Jeżeli rachunek bankowy wskazany w ust. 14 niniejszego paragrafu nie figuruje w Wykazie i w 

Wykazie nie figuruje inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający dokona płatności na 

rachunek podany na fakturze VAT, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona 

stosownych zawiadomień organów podatkowych o tego rodzaju płatności, w szczególności w 

trybie art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz 15d ust. 4 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 

20. Ustępy 15 – 16 niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców 

będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce. 
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§17 

Odpowiedzialność za wady 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu:….…… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. 

Wykonawca udziela gwarancji dla zamontowanych urządzeń, wyposażenia lub sprzętu zgodnie z 

gwarancją producenta, lecz nie mniej niż na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany 

do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości 

użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu zamówienia. 

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

b. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, 

c. siły wyższej. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 

wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały, urządzenia i wyposażenie na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, chyba że co innego wynika z Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 

terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Jeżeli okres rękojmi ustalony przez pryzmat 

okresu gwarancji będzie krótszy od okresu rękojmi przewidzianego w Kodeksie cywilnym, to 

wtedy przyjmuje się, że okres rękojmi wynosi tyle, ile przewiduje Kodeks cywilny. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

7. Termin  udzielonej  rękojmi  za  wady  fizyczne  oraz  gwarancji  biegnie  od  daty  

odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w 15 ust. 1 Umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 

niniejszego paragrafu ze względów technologicznych , usunięcie wady powinno być wykonane 

w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy 

techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego 

paragrafu. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego 

uzyskania upoważnienia sądowego. 

12. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 

11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 

niezwrócenia przez Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego, koszty te zostaną pokryte z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

spowodowała albo może spowodować szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia  zagrożeń  lub niedopuszczenia do powstania 

szkody albo powiększenia się szkody. 

15. Jeżeli dla ustalenia istnienia wad w ramach gwarancji lub rękojmi lub ich przyczyn 

niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo zlecić 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania 

upoważnienia sądowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na zasadach określonych w ust. 

13 niniejszego paragrafu. 
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16. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody,  które  spowodował  w  związku  z 

usuwaniem wad. Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady Zamawiający  zgłasza Wykonawcy  

elektronicznie,  na adres e – mail: ………………………………………… . 

17. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 

budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją Zamawiający 

nie mógł z tego przedmiotu zamówienia korzystać. 

18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2)wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3)wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

4)ogłoszeniu swojej likwidacji, 

5)zawieszeniu działalności 

w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności. 

 

§18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru 

robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów 

nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tym wezwaniu, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 

dni od daty przekazania terenu budowy, 

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót budowlanych i przerwa 

trwa dłużej niż 20 dni, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie od Umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu robót budowlanych, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót budowlanych, poza mającymi 

na celu ochronę życia i własności, zabezpieczy przerwane roboty i teren budowy  oraz 

opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) 3)w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty 

odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

5) Wykonawca sporządzi na podstawie protokołu inwentaryzacji robót (ust. 4 pkt 3) 

niniejszego paragrafu) oraz wykazu materiałów (ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu) 
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kosztorys w oparciu o Harmonogram, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, materiały lub urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub 

ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu robót budowlanych, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z  

Harmonogramem, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Postanowienia §15 i §16 stosuje się 

odpowiednio. 

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, wskazanych w ustępie 4 

niniejszego paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego. 

7. Protokół inwentaryzacji robót będzie stanowił podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

8. Ewentualne inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta 

Strona, która ponosi winę za odstąpienie od Umowy. 

9. Zamawiający może także odstąpić od Umowy na podstawie art. 456 Pzp na zasadach 

określonych w tym przepisie. 

 

§19 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych za: 

1) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

2) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

3) każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w 

§15 ust. 1 Umowy, 

4) każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

5) każdy przypadek przedłożenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

6) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego 

w §15 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w 

§5 ust. 1 pkt. 2) Umowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego; kara umowna za 

zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

określonego w §15 ust. 1 Umowy; 

7) zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 

– w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 100.000,00 zł; 

8) zwłokę w usunięciu każdej wady stwierdzonej przy odbiorze, w okresie gwarancji lub w 

okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia odbioru 

usunięcia wady; kara umowna za zwłokę w usunięciu danej wady nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy; 

9) odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40% 

wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy, 

10) każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, do którego Wykonawca był zobowiązany 

Umową, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1 Umowy. Postawą do 
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naliczenia kary będzie pisemne oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, w 

przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do dopełnienia obowiązku 

wynikającego z zapisów Umowy, nie wykona zaleceń tego wezwania w wyznaczonym 

terminie, 

11) każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie określonym w §10 ust. 1 lub 

3 Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej w 

wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w §15 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

12) każdy przypadek niedopełnienia obowiązku w zakresie zatrudnienia pracowników 

wykonujących czynności, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy na podstawie umowy o 

pracę: 

a) za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy lub kopii umów o 

pracę, 

b) za przedłożenie kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, 

o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy 

w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników 

wykonujących czynności, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy, na podstawie umowy o 

pracę). 

2. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   dochodzenia   odszkodowania   przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający może według własnego uznania, na podstawie noty księgowej, żądać zapłaty kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu albo potrącić je z należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 

50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §15 ust. 1 Umowy. 

 

§20 

Zmiany Umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 4) 

Umowy z powodu: 

a) wystąpienia siły wyższej o czas występowania okoliczności siły wyższej, 

b) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 

zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

c) zlecenia robót na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1), 3), 4) lub ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych o okres niezbędny do wykonania tych robót, 

d) wystąpienia przeszkód lub utrudnień wywołanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiających wykonanie aktualnie realizowanego 

zakresu robót przy zastosowaniu dostępnych na rynku technologii lub 

powodujących, iż wykonanie    aktualnie    realizowanego    zakresu    robót    

może    być    zagrożone pogorszeniem jakości wykonywanego elementu robót o 

czas trwania tych przeszkód lub utrudnień, 

e) zaistnienia obiektywnej przyczyny technicznej lub zaistnienia zdarzenia 

niezależnego od Wykonawcy, którego Wykonawca przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł przewidzieć i nie jest w stanie uniknąć, 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

f) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia lub 
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konieczności wykonania robót w oparciu o przepisu art. 304 Pzp, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron Umowy, 

3) zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności Umowy z wchodzącymi w 

życie po terminie składania ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w 

szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów, 

4) obniżenia    wysokości    Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wynikających z 

Umowy lub przepisów prawa, 

5) zmiany  strony  Umowy,  tj.  Wykonawcy,  w  sytuacji  wystąpienia  sukcesji  generalnej 

z mocy prawa, 

6) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o finansowanie 

zadania. 

2. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, 

3. Dokonanie zmiany Umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy 

wskazującej zasadność wprowadzenia zmian lub przedłożenia propozycji przez Zamawiającego 

i zgody Stron. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§21 

NADZÓR AUTORSKI I PRAWA 

AUTORSKIE 

1. Wykonana dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w odrębnych przepisach. 

2. Wykonawca zapewnia, że autorzy dokumentacji projektowej będą sprawować nadzór autorski 

na żądanie Zamawiającego. 

3. Zamawiający nabywa z dniem odebrania dokumentacji projektowej autorskie prawa 

majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, tj.: z chwilą doręczenia Utworu na następujących zasadach: 

1) zakres terytorialny – bez ograniczeń; 

2) zakres czasowy – bez ograniczeń; 

3) pola eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie kopii i egzemplarzy wszelkimi technikami, w 

tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, komputerową, niezależnie od formatu 

zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub 

upubliczniania, trwałe i czasowe zwielokrotnianie, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, wprowadzanie do pamięci komputerów, urządzeń posiadających 

pamięć elektroniczną, urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej i udostępnianych 

zasobów pamięci (m.in. cloud computing), zapisywanie czasowe i trwałe, kopiowanie i 

archiwizowanie takich zapisów – w całości lub we fragmentach, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem i darowanie oryginału albo egzemplarzy – w 

całości lub we fragmentach, publiczne udostępnianie, publikowanie, wykonywanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w całości lub 

we fragmentach, 

4. Wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia może zostać 

wykorzystana przez Zamawiającego w zakresie czasowym bez ograniczeńi na polu eksploatacji 

wymienionego w pkt.3 ppkt.a), eksploatacji  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Wykonawca zachowuje prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

opracowań i przeróbek dokumentacji projektowej nawet wtedy, gdy przeniósł na 

Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie. 

6. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z 
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ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

Wykorzystanie danych i informacji w innych celach niż określono w Umowie, jak również ich 

publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej zgody drugiej ze Stron. 

7. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji poufnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie do tych pracowników lub 

współpracowników Strony, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na 

rzecz drugiej Strony i którzy podjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

8. Obowiązek określony w ust. 7 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania 

informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

 

§22. 

ZASTOSOWANIE RODO DO 

POSTĘPOWANIA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego jest ……………………………………….., 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

………………………………………………, 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów  prawa,   a   także   podmiotom,   z   którymi   Administrator   zawarł   umowę w 

związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub 

podmioty,   którym   udostępniona  zostanie   dokumentacja   postępowania  w   oparciu o 

art. 74 – Prawo zamówień publicznych (Pzp), 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

8)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

Administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w 

przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków, 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym: 

a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma 

prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ma 

mailto:kancelaria@spartanska.pl
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zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

danych określa ustawa Pzp. 

3) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe, stosownie do art. 22 RODO. 

4)nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO; 

5)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

 

3. prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych oraz organów 

kontrolnych. 

 

§ 23 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy. 

4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da 

się  rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją 

ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

\ 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

2. Załącznik nr 1 do PFU 

3. Oferta Wykonawcy, 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

5. Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia/wyposażenia, 

6. Wzór protokołu odbioru dokumentacji projektowej 

7. Wzór protokołu odbioru częściowego, 

8. Wzór protokołu odbioru końcowego, 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ………………… 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

„Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

L 

p. 

Zakres 

robót 

Warto 

ść 

brutto 

tygodnie realizacji przedmiotu zamówienia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                      

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

                                   

                                   

                                   

RAZEM 

(brutto) 

                                 

 



 

 
  

Załącznik nr 5 do Umowy nr……………… 

 
„Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w 

SPZZOZ w Wyszkowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU / URZĄDZENIA 

NR …………………… 

Wykonawca: Sporządził(a): Data: 

 Dotyczy:  

Wykonawca zgłasza do zatwierdzenia n/w materiał/urządzenie: 

(Podać nazwę materiału/urządzenia z określeniem charakterystyki (w tym parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych), producenta, dokumenty dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i potwierdzające spełnienie warunków kontraktu. Dokumenty dołączyć w 

formie załączników). 

 
 
 
 

Załączniki: 

………………………….. 

 
 

 
W/w materiał/urządzenie jest zgodne z dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy 

 
Przekazał: 

 
……………………………………………….. 

(Wykonawca) 
 

 
 

 

 

 
 

 
1. Akceptacja: …………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis) 



 

 
  

 
WZÓR 

Załącznik nr 6 do Umowy nr……………… 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI 

 
sporządzony w dniu ..................................................... w siedzibie Zamawiającego 

Komisja w składzie : 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1.…………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………….. 

 
Przedstawiciele Wykonawcy: 

1.…………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………….. 
Po zapoznaniu się z dostarczoną w dniu………………dokumentacją projektową na: 

„Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem 

w SPZZOZ w Wyszkowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Realizowanej na podstawie umowy ……….……z dnia 

……………………….. r. zwanej dalej umową oraz z treścią tej umowy, stwierdza się co następuje: 

1. Dokumentacja projektowa została* / nie została* dostarczona w terminie określonym w 

umowie. 

Ilość dni opóźnienia wynosi ................................ . 

2. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 

a. opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, (jakie) 

 
b. opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego, (jakie) 

 
c. opóźnienia niezależne od w/w stron, (jakie) 

 

 
3. W przypadku ustalenia odpowiedzialności stron, w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni 

i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych: 

4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności zamówionej dokumentacji stwierdzono: 

a. dostarczono następujący zakres dokumentacji 

 

Lp. 
Dokumentacja 

zamówiona 
Dostarczono 

1 2 3 

1.   
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2.   

3.   

4.   

(w kol. 2 wymienić poszczególne części składowe dokumentacji określone w umowie) 

b. dostarczona dokumentacja zawiera* / nie zawiera* wszystkie zamówione na 

podstawie umowy części (wymienić brakujące) 

5. Do dokumentacji dołączono: 

a.oświadczenie o kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma 

służyć: 

tak* / nie* 
 

 
tak* / nie* 

 

 
tak* / nie* 

 
b. kserokopie uprawnień projektowych autorów poszczególnych projektów 

branżowych: 

 
c. wymagane przepisami uzgodnienia poszczególnych składowych branżowych 

części dokumentacji: 

wymienić brakujące (z ww.) 

 
6. Termin dostarczenia brakujących, wymienionych w punkcie 4 i 5 części dokumentacji 

ustala się na dzień ...................................................... 

7. Wykonawca przy niniejszym protokole udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji 

jakości za wykonaną dokumentację na warunkach określonych w umowie. 

8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi, za wady dokumentacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

10. przysługują mu na zasadzie wyłączności prawa autorskie do całości dokumentacji, 

1) dokumentacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, 

2) nie przeniósł na żaden podmiot uprawnienia do zastosowania dokumentacji lub 

jej części do realizacji innej inwestycji, 

3) nie udzielił żadnych zezwoleń na wykonywanie autorskich praw majątkowych do 

utworów zależnych stanowiących opracowania dokumentacji, 

4) nie zobowiązał się wobec żadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do dokumentacji oraz utworów zależnych stanowiących opracowania 

tej dokumentacji, 

5) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie 

narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga 

uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich. 

11. Wykonawca przekazuje* / nie przekazuje* niniejszym protokołem na rzecz 

Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji i oświadcza, że projektanci 

podpisani pod składowymi częściami dokumentacji są jej autorami. 
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12. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku zlecenia zmian, przeróbek lub kontynuacji 

dokumentacji innej Jednostce Projektującej, poinformować ją o obciążeniu dokumentacji 

lub niektórych jej części składowych niezbywalnymi osobistymi prawami autorskimi i 

nałożyć na inną Jednostkę Projektującą obowiązek uwzględnienia w jej ofercie kosztów 

związanych z załatwieniem osobistych praw autorskich Jednostki Projektującej. 

13. *Ze względu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokół nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury końcowej za wykonanie dokumentacji. Podstawę do wystawienia 

faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowy uzupełniony o odbiór brakujących 

części wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokołu. 

14. *Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w stosunku do celu, któremu ma służyć, 

dokonuje się jej odbioru. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 

końcowej za realizację dokumentacji. 

15. Powyższy protokół nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialności za wady i braki 

dokumentacji nałożonej na Wykonawcę w umowie. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i braków w dokumentacji zgodnie z 

warunkami umowy. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1.…………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………….. 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1.…………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 



 

 
  

 

Załącznik nr 7 do umowy……………… 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* 

 
Protokół spisany w dniu ……………………………………… w Warszawie w sprawie odbioru robót 

wykonanych przez……………………………………………………………………………… 

w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z 

wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

wg umowy nr …………………………. z dnia ………………………r. na rzecz Zamawiającego. 

Komisja w składzie: 

1. …………………………………  5. ………………………………………… 

2. …………………………………  6. ………………………………………… 

3. …………………………………  7. ………………………………………… 

4. ………………………………… 8. ………………………………………… 

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co 

następuje: 

- prace zostały wykonane zgodnie z zakresem zamówienia – TAK / NIE (*) 

Załączniki (*): 

1. Protokół stanu zaawansowania robót (przedłożony przez Wykonawcę) 

2. Protokoły odbioru między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

3. Dokumentacja powykonawcza 

4. …………………………………………. 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis członków komisji: 

1. …………………………………. 5. ………………………………………… 

2. …………………………………. 6. ………………………………………… 

3. …………………………………. 7. ………………………………………… 

4. …………………………………. 8. ………………………………………… 

 
*nie potrzebne skreślić 



 

 
  

Załącznik nr 8 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* 

 
Protokół spisany w dniu ……………………………………… w Warszawie w sprawie odbioru robót 

wykonanych przez……………………………………………………………………………… 

w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z 
wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
wg umowy nr …………………. z dnia ………………………r. na rzecz Zamawiającego. 

Komisja w składzie: 

1. …………………………………  5. ………………………………………… 

2. …………………………………  6. ………………………………………… 

3. …………………………………  7. ………………………………………… 

4. ………………………………… 8. ………………………………………… 

po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdza co 

następuje: 

- prace zostały wykonane zgodnie z zakresem zamówienia – TAK / NIE (*) 

Załączniki (*): 

1. Protokół stanu zaawansowania robót (przedłożony przez Wykonawcę) 

2. Protokoły odbioru między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

3. Dokumentacja powykonawcza 

4. …………………………………………. 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis członków komisji: 

1. …………………………………. 5. ………………………………………… 

2. …………………………………. 6. ………………………………………… 

3. …………………………………. 7. ………………………………………… 

4. …………………………………. 8. ………………………………………… 
 
 
 

*nie potrzebne skreślić 
 


