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CzESC II SIWZ

WzZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA Nr .........
zawarta dnia........cccceeeennis . w Wyszkowie

pomiedzy :

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w
Wyszkowie) z siedzibg przy ul. KEN 1, 07- 200 Wyszkéw; NIP: 762-17-47-265, REGON:
000308726; KRS: 0000016810 w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

....................................... , Z siedzibg W ....cceeeevvceeeeen, Przy ul. o, REGON e,
NIP .o , KRS/CEIDG .............. w dalszej tresci Umowy zwanym ,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamodwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z pdzn. zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;
2) Wyjasnienia Zamawiajgcego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.:
~Termomodernizacja pawilonu szpitalnego”

2. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz SIWZ i oferta przetargowa
Wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zadanie jest wspéffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, O$ Priorytetowa IV: Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng, Dziatanie 4.2 Efektywnosc¢ energetyczna.

4. Zamawiajacy informuje , ze w imieniu Zamawiajacego, funkcje INWESTORA ZASTEPCZEGO -
KIEROWNIKA PROJEKTU petni WDI Obstuga Inwestycji Sp. z o.0., ul. Prosta 7, 04-410
Ostroteka; NIP: 7582332286, REGON: 142676434; KRS: 0000370003, reprezentowany przez
Prezesa Zarzadu Marka Otdakowskiego, w tym w zakresie:

e Przebudowy Zespotu Budynkdéw Szpitala(w tym Termomodernizacji Pawilonu Szpitalnego)
na podstawie umowy nr DEZ/T/223/19/2018 z dnia 14.11.2018 r.

e Remontu i Modernizacja Trzykondygnacyjnego Pawilonu Szpitala Powiatowego na podstawie
umowy nr DEZ/T/223/17/2018 z dnia 25.09.2018 r.

1
WSPIERANIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA | WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH | SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE
NISKIEJ EMISJI W SPZZOZ W WYSZKOWIE
Wzér Umowy - SIWZ DEZ/Z/341/ZP- 38/2018/pn. , Termomodernizacja pawilonu szpitalnego”



§3

Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumiec¢ catkowite zakonczenie robdt oraz ich
odbiér koncowy. Terminy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nalezy uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie robot Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakoriczeniu robdt. Inspektor
Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7
dni.
Odbiodr koncowy robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia Zamawiajgqcemu.
Przekazanie terenu budowy nastapi przez Generalnego Wykonawce - PPHU IRMA Ireneusz
Zateski, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

84

Harmonogram
Przedmiot umowy okre$lony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru szczegétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy w ciggu do 5 dni od daty
podpisania umowy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw harmonogram bedzie zawierat podziat na roboty
wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw.
Zamawiajacy zatwierdza harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania (Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie i ponownie przedtozy¢ harmonogram do akceptacji).
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
umowy.
Zmiana termindw realizacji poszczegdlnych elementéow robdt podlegajacych odbiorom
czesciowym jest mozliwa pod warunkiem stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru mozliwosci
dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robdt i wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i po
wczesniejszym zaopiniowaniu go przez Inspektora Nadzoru, przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram
zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla stron.
Zmiana harmonogramu, o ktéorym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robdt i wydania
protokotu odbioru.

8§86

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek rozpoczaé roboty w terminie do 5 dni od daty protokolarnego
przekazania frontu robdét.
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Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy oswiadczen o
podjeciu obowigzkéw przez kierownika robdt i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Budowlanej.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do zasad BHP i organizacji pracy obowigzujacych na
budowie, gdzie Generalnym Wykonawcg jest PPHU IRMA Ireneusz Zaleski z siedzibg przy
ul. Ignacego Paderewskiego nr 130, 04-438 Warszawa; NIP: 823-106-26-66.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymac teren w stanie
umozliwiajacym komunikacje, zapewni¢ niezbedne przejscia oraz fad i porzadek na terenie
budowy.

Z chwilg przekazania, przez Generalnego Wykonawce - PPHU IRMA Ireneusz Zaleski
terenu budowy, na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,
Generalnego Wykonawcy - PPHU IRMA Ireneusz Zaleski i 0séb trzecich za dziatania,
uchybienia i zaniechania wiasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcow), za
bezpieczenstwo na terenie budowy oraz za szkody powstate w trakcie realizacji umowy i ich
naprawienia, powstate z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony
przekazanego mienia Zamawiajacego (ochrona przed uszkodzeniem Ilub kradziezq),
znajdujgcego sie na terenie budowy lub dziataniem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatéw, narzedzi i sprzetu przed
zniszczeniem, uszkodzeniem, kradziezg, zagrozeniem dla oséb postronnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia w trakcie
prowadzonych przez siebie robdt, istniejacych instalacji i/lub urzadzen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku swojego dziatania
i/lub zaniechania - w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaspokojenia wszelkich roszczen osdb trzecich powstatych, w
wyniku i/lub w zwigzku z wykonywanymi przez niego S$wiadczeniami. W tym zakresie
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytgczna.

Wykonawca ma obowigzek opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

Wykonawca ma obowigzek terminowo wykonywac i rozlicza¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu, badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) bedzie zobowigzany na
wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, o kazdym zdarzeniu majacym wptyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, (z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt), obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek odda¢ wykonane roboty budowlane oraz usungé¢ ich wady
stwierdzone w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci, za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia odpowiadaty co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz projektu.
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Wykonawca ma obowigzek przed wbudowaniem materiatdow, przediozy¢ Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sq ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca ma obowigzek usuwania na wilasny koszt odpaddéw (w tym zapewnienie
konteneréw do odbioru gruzu z rozbiorki).

Wykonawca ma obowigzek usungé¢ materialy z rozbiorki poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.
poz.1987).

Wykonawca ma obowigzek kompletowania i przekazania Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru) dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robdt.

Wykonawca ma obowigzek bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych 2z udziatem
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak
nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca dostosuje swoj zakres prac i tempo robdét do tempa robdt i harmonogramu prac
Generalnego Wykonawcy.

Wykonawca bedzie realizowat polecenia wydawane przez Kierownika budowy Generalnego
Wykonawcy.

Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode Generalnego Wykonawcy na ingerencje w roboty
wykonane przez Generalnego Wykonawce. Zgoda bedzie wydawana niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz na cotygodniowej naradzie roboczej.

Wykonawca odtworzy uszkodzone elementy zgodnie z technologia wykonania zaakceptowang
przez Zamawiajacego i udzieli na nie gwarancji.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru kofncowego oraz uczestniczyé
w czynnosciach odbioru i usuna¢ wady i usterki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego prob
technicznych  wykonanych instalacji, przeszkolenie  personelu  eksploatacyjno -
konserwatorskiego w zakresie obstugi urzadzen oraz uzyskanie zaswiadczen, pozwolen
wiasciwych wiadz warunkujgcych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu nie pdézniej niz w dniu odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu zamontowanych urzadzen przez okres
udzielonej gwarancji.

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalajq
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
netto ............... zt, (stownie ztotych: ... ), plus ....% podatek VAT
................... zt (stownie ztotych: ........................uee.eeeeee., CO fgcznie stanowi cene brutto ..................
zt (stownie ztotych: .....cccooiiiiiiiien, ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. W ramach
wynagrodzenia Wykonawca bedzie ponosit rowniez koszty: wszelkich prac przygotowawczych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i pozniejszg likwidacja, utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty wywozu $mieci, koszty wszelkich ubezpieczen
osobowych i majatkowych zwigzanych z procesem inwestycyjny. Niedoszacowanie, pominiecie
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oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 jest state do konca trwania umowy i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

§8

Rozliczenie robot i warunki ptatnosci

Strony ustality przejsciowy i koncowy sposéb regulowania naleznosci.
Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:
a) protokdét czesciowego  odbioru  robot  podpisany przez  Kierownika  robdt

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
b) faktura.
Rozliczenia przejsciowe bedq realizowane do wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggnieciu tej wartosci nastepng ptatnoscig jest rozliczenie koncowe.
Podstawg do wystawienia faktury koricowej obejmujacej 10% wartosci zamodwienia
i jej zaptaty jest protokdt odbioru koncowego podpisany przez Strony.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Termin ptatnosci faktur bedzie wynosit 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca przedtozy dokumenty
Podwykonawcdéw o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.
W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig
ustepow ponizej.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Wykonawca skfadajac fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robét wykonywany przez
Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce w protokole czesciowym lub koncowym odbioru robdt podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika robot i Podwykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w
siedzibie Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacemu)
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty lub
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze naleznosci zostaty zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury przejsciowej (drugiej i nastepnych)
zestawienie zatrudnionych podwykonawcéw z wydzieleniem kwot jakie zaptacono
podwykonawcom i jakie pozostaty do zafakturowania i zaptacenia zgodnie z umowg o
podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktdérych
mowa w ust.13, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
przedstawienia dowodow zaptaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych
(PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowoddw zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiajgacego, zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.16, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czeéci, za ktérg wyptacono juz
wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi stanowiq
wiasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego.

Z tytutu nieterminowej zaptaty naleznosci, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe po
wystawieniu i doreczeniu Zamawiajgcemu noty odsetkowej najpdzniej do dnia 31 grudnia roku
kalendarzowego, w ktérym naleznos$¢ finansowa stata sie wymagalna, a w przypadku
zalegtosci ptatniczych powstatych w czwartym kwartale roku Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe po wystawieniu i doreczeniu Zamawiajacemu noty odsetkowej najpozniej do dnia 31
marca nastepnego roku kalendarzowego.

Cesje wierzytelnosci oraz inne czynnosci prawne majace na celu zmiane wierzyciela dokonane
Z naruszeniem art. 54 ust.5 ustawy o dziatalnosci leczniczej sg niewazne.

89
Roboty zamienne
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian dokumentacji projektowej, skutkujace
zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnieniem procesu budowy
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a tak okreslone zmiany nie
odstepuja w sposéb  istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Rozwigzania
zamienne mozna wprowadzi¢ wylacznie w przypadku, gdy sg one rownowazne lub lepsze, a
Zamawiajacy potwierdzi przydatnos¢ ich wprowadzenia dla prawidtowej realizacji przedmiotu
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umowy, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce ,Protokdt koniecznosci rozwigzan
zamiennych”.

2. Rozliczenie robdét zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 7 ust.1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie
spowodujg obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

3. Zadna ze zmian nie moze spowodowaé koniecznoéci przeprojektowania rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej,

4. Wszystkie zmiany wymagajq zgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu przez Kierownika robédt
i wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

5. Zamawiajacy przed wydaniem zgody na roboty zamienne winien zasiegng¢ opinii autora
projektu.

§ 10
Rozliczenie robot zamiennych, dodatkowych

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowg ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie
wyzszych od minimalnych cen materiatdw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzona oraz
naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdét dla ktérych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian lub robét dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

g§11
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamédwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
...................... . (w zakresie robét budowlanych, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
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10.

11.

12.

13.

14.

stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdéb, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych os6b bedag takie same lub wyzsze od
kwalifikacji wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaédwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.5 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.5, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osdb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego z
winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODI€ .cieeresresrssrsssessssens , uprawnienia
budowlane .........c.cceueie , NP Uprawnien ....cvniresiresennsns , telefon stuzbowy......................
Osoba wskazana wyzej, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Wykonawca i osoby dziatajace w jego imieniu zobowigzane sg wspoétpracowac z Nadzorem
inwestorskim oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robdt,
jezeli sq one zgodne z prawem.
Zamawiajacy i Nadzér inwestorski ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 9,
w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnoséci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Obowigzek,
o ktérym mowa w zdaniach poprzednich nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie (kierujacych budowa), wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow budowlanych.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
12. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
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15.

16.

17.

lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 12. czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci
wykonujgq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oso6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 16 ust.l pkt 10) niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 12. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zgodnie z art.36b ust.l1a, w przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére maja byc

wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy

zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu

z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

§12

Zasady odbioru robot
Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 2 dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robdt
okreslonych w harmonogramie robot. Z odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru
czesciowego.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych
przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Odbidér koncowy dokonany zostanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i gotowosci ich do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje protokot
koncowy odbioru.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu,
(najpdézniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru) za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, W szczegolnosci:

1) dziennik budowy oryginat,

2) dokumentacje powykonawcza w 2egz.,

3) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

4) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzadzen,
5) protokdty badan materiatéw i urzadzen,
6) dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania

przedmiotu zaméwienia,
7) inne nie wymienione w pkt.1-7 dokumenty wynikajace z odrebnych przepisow.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru korncowego zostang zakonczone
podpisaniem protokoétu odbioru koncowego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja sie do usuniecia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokonac odbioru,
obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej przedmiotu umowy.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca lub Zzadac
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usuniecia wad i usterek lub
przeprowadzenia prdéb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢. Powstate z w/w
tytutdw koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych. Jezeli dla ustalenia
wystgpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza watpliwosci
robdt, Zamawiajacy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadkach, o ktéorych mowa w ust.10-12 czynnosci odbioru zostajg przerwane. Inspektor
Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazujac przyczyne przerwania czynnosci
odbioru oraz wyznaczajagc Wykonawcy termin i sposéb wykonania robot, préb i sprawdzen lub
usuniecia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawce w/w zleconych czynnosci, Wykonawca
powtarza czynnosci okreslone w niniejszym paragrafie dotyczace zgtoszenia robot
podlegajacych odbiorowi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony
w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika lub kierownika robdt nie wstrzymuje czynnosci
odbioru i daje prawo Zamawiajgcemu podpisania jednostronnych protokotéw odbioru.
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17.

Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku
do wyniku odbioréw i w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancyjnego, ktorego
dtugos¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspétudziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robdt, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny dokonany
bedzie na podstawie oceny wizualnej stanu technicznego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczy¢ na 3 miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Protokdt odbioru pogwarancyjnego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru.

13

Uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy na OKres .......c.ciarevanass lat?, liczony od daty odbioru koncowego
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli
usuniecie wady przekracza wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ réznice wartosci.
Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad na swodj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢
zwigzanych z tym kosztéw.
Na 3 miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do
konca okresu gwarancyjnego.
Zamawiajacy, zgodnie z trescig art.579 Kodeksu cywilnego moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.

14

Zabezpieczenie nalezfltego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte .....cccevvviivrernnee. zt (stownie:
....................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrmie ......cccecivieiieieeie e e
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

! Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawce w ofercie
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pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust.4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartoéci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie staje sie wtasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu.
§ 15
Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjq
umowy, W szczegolnosci za utrate doébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz w ciggu 5
dni od dnia podpisania umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wartosé
Umowy;

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

c) Ubezpieczenie kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust.2, w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w
ciagu 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ uwagi do
przedtozonych dokumentdéw ubezpieczeniowych, jezeli zawarte umowy ubezpieczenia nie
odpowiadajg wymaganiom niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 7 dni ma obowigzek
dostosowac zakres ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiajacego. W przypadku braku
dostosowania warunkéw ubezpieczenia zastosowanie znajdujg postanowienia ust 5.

Jesli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczenia Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, ktérego Wykonawca nie
ubezpieczyt we wiasnym zakresie, a koszty, jakie ponioést z tytulu zawarcia umoéw
ubezpieczenia, w tym z tytutu optaconych skitadek ubezpieczeniowych potraci¢ z tacznego
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

6. Zmiany warunkdw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

7. Strony muszg przestrzega¢ wszystkich postanowien umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.2-3, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

9. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.2-3 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy
kary umownej.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robodt, okreslonego w §3
ust.1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§7 ust.1 umowy, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate (za kazdy dzien
opdznienia w zapfacie),

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie kazdej
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez
Zamawiajacego w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy,

6) za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego,
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

8) za razace naruszenie postanowien umowy (w szczegdlnosci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadow) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazde naruszenie;

9) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy - 2.000 zt
za kazdy rozpoczety miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy;

10) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy przypadek (za niewywigzanie sie Wykonawcy ze swoich obowigzkéw zostanie
uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkéw wynoszacy powyzej 2 dni
roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez Zamawiajqcego),
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11) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.
Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w §
17 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zwioka w zaptacie faktury - odsetki ustawowe za opdznienie.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$c
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos$é¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych
w kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym
w § 6 ust.1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie do
rozpoczecia robot.

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdéb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, a okres
opoOznienia jest na tyle duzy, ze wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne,
zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszg umowa terminie.

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

5) Wykonawca naruszy zobowigzania do zachowania scistej poufnosci informacji (zgodnie z §
21 umowy).

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w sytuacji wielokrotnego (wiecej niz dwukrotnie)
dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy na kwote wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada. Odbioru robdt przerwanych dokonuje =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez Zamawiajacego komisja
odbioru.
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4)

5)

6)

7)

rozliczenie robot nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru robdt wykonanych oraz
sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztoryséw powykonawczych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych robét uzytych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robot przerwanych.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany
przez obie strony protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 18
Zmiany w umowie

Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art.144 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp okresla nastepujgace

okolicznosci zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy:

1)

Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przediuzenie terminu) - dopuszcza sie
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, przy czym bedg to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przedtuzenia czasu wydania decyzji administracyjnych przez wilasciwe organy lub
inne podmioty w stosunku do termindw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje w istotny sposdb realizacje robot;

b) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzieé¢, zagrazajgcego zyciu lub zdrowiu ludzi;

c) koniecznosci wykonania zamodwien zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego;

d) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkdéw umowy: opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robdt lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajacemu;

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru);

f)  wystgpienie niekorzystnych  warunkdéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonywanie robot z powodu technologii realizacji prac okreslonych
dokumentacjg projektowg, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce).

h) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy
oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznosci podpisanymi przez
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2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

kierownika robdt i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony w
aneksie do umowy ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa
powyzej, rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawa zamowien publicznych;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane
roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych Iub innych,
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. PowyZsza
zmiana musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i jest mozliwa tylko
wowczas, gdy koniecznos¢ wykonania robét wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji
projektowej lub niemoznosci wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu
zamowienia.

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czes$ci Przedmiotu Umowy (zmniejszenie
zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce wykonawcy zostanie
pomniejszone;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcow;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, ktdra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie jako czes¢ zamodwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robot powierzonych Podwykonawcy;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktory byt podmiotem, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca
wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

wystgpienia istotnych zmian przepisow lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoéwienia;

zmiany osob zadeklarowanych przez Wykonawce w Ofercie do petnienia funkcji Kierownika
robdt, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie posiadata co najmniej rownowazne
kwalifikacje co osoba wskazana w ofercie;

zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce;

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zamiane

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpltywu zmiany na termin
wykonania umowy.

W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
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1) danych teleadresowych,
2) danych rejestrowych,
3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oprocz wyjatkow
okreslonych niniejszg umowa.

5. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 19
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:

............................................................ - wskazac czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcdw ..............
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, nie pdzniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt, do
przedtozenia zamawiajacemu za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

c) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

d) postanowienia dotyczace wymogdéw wynikajacych z art.29 ust.3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejsza umowa uwzgledniajace zatrudnienie oséb wykonujacych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajgcymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgacemu realizacji w/w obowigzku,

e) kwote wynagrodzenia za roboty,

f)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

g) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

h) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

i) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

j)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

k) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji

przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedfozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Nadzorowi inwestorskiemu na

zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

szczegdblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.4;

b) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;

c) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem  Umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych robdt.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Do kopii umowy nalezy zataczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty potwierdzajace
umocowanie 0sOb podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa
o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna
i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust.1
umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust.4 pkt f), Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone
w ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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26.

27.

Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na
zakres Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 20
Nadzor nad realizacja umowy

Zamawiajacy:
Tomasz Dworecki — tel: 506 748 019, e-mail: tomek.dworecki@gmail.com - Koordynator
Inwestycji z ramienia Inwestora Zastepczego WDI Obstuga Inwestycji Sp. z 0.0.
Andrzej Skoczen - tel: 795 143 059, e-mail: askoczen@szpitalwyszkow.pl — Kierownik
Dziatu Technicznego i Zamoéwien Publicznych SPZZOZ w Wyszkowie
WyKonawea: .....cccocveeieecieecie e Tel. e Adres e-mail: ...........
Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnig, wyznaczone przez INWESTORA
ZASTEPCZEGO - KIEROWNIKA PROJEKTU WDI Obstuga Inwestycji Sp. z o0.0., ul. Prosta 7, 04-
410 Ostroteka, osoby:
Koordynator Inwestycji: Tomasz Dworecki
Koordynator inspektoré6w nadzoru inwestorskiego - Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego branzy budowlanej - Marek Wiesiotek posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej - Mirostawa Wachowiak
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, gazdéw medycznych, cieplnych,
wentylacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej — Piotr Zebrowski posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 21
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamodwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Gwarancja na wykonane roboty
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik 1 do umowy

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY

GWArant : .......ccoeeeeveee e e (wpisac podmiot udzielajgcy gwarancji)
Roboty: wykonanie robét budowlanych przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
zZawartej W dnil ....cceeeeeeeeeeeeeeseseeenns dotyczacej realizacji zadania pn.:

~Termomodernizacja pawilonu szpitalnego”

ktérych Inwestorem jest: Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. KEN 1, 07-200 Wyszkéw

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajacy przelat swoje prawa
i obowigzki wynikajagce z umowy, a takie nastepca prawny
Zamawiajgcego.

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane przez niego
Roboty objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z umowg
i dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje
Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw Gwaranta okreslonych powyzej.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarangji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robdt, ktore
wyjdg na jaw po dacie odbioru korncowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego
z Gwarancji) — az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robdt, ktére ujawnity sie po
dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty
przed tg datg, jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koficowego Inwestycji
przez Inwestora, lecz za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robdt,
ktore zostang gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji. W
przypadku nie usuniecia wad Robét w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub
gdy wady usung¢ sie nie dadzg Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w warunkach gwarancji.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego Inwestycji przez Inwestora i koriczy sie po uptywie ............ lat? liczac od tej daty.

2 Zgodnie z okresem gwarancji oferowanym w ofercie
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4. Warunki gwarancji

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie Robdt,
ktdra to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora — nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.

Informacja o dostrzezonej wadzie Robdét powinna mie¢ forme pisemng (list polecony ze zwrotnym
poswiadczeniem odbioru) oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi
przez Gwaranta Robotami, wskazywad termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od
daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawiera¢ wskazany
przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usuniecie wad, ktéry powinien byé wskazany jako
termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa nizej.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad Robét przez Gwaranta liczony od daty
podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku
niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji
do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywac
w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, ktdrych
nie mogt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony
z Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci
Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego

z Gwarancji do wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji
w sposdb, jakby Gwarant odmoéwit usuniecia wad.

Usuniecie wad Robdt przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmodwi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktdrym mowa wyzej), nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy.

Podpis GWaranta: .....cccceveveceeeececreer et ranes
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